Journal de travail - Henry Burgat						
Semaine	Date	Heure Début	Heure Fin	Tâche	Statut	Description
1				Créer la base de donnée:		
				Faire le MCD	Terminé	
	17.11.2021	13:30	15:05	Créer la base de donnée: Faire le MLD	Terminé	
	19.11.2021	09:50	12:15	Créer la base de donnée:	Termine	
	15.11.2021	05.50	12.13	Finir la création de la BD	Terminé	
2	23.11.2021	15:20	16:55	Faire les maquettes:		
-	25:11:2021	15.20	10.55	Designer les maquettes sur papier	Terminé	
	24.11.2021	13:30	15:05	Faire les maquettes:		
				Designer les maquettes sur Balsamiq	Terminé	
	26.11.2021	09:50	12:15	Création des Users Stories sur le		
				projet github	En cours	
3	30.11.2021			Plannification personnelle	Terminé	
	0.10	16:00		Travailler sur le squelette du projet	Terminé	
	01.12.2021	13:30		Meeting avec le PO	Terminé	Validation des user stories
		14:00	15:00	Travailler sur l'interface graphique de la page Login	En cours	
	03.12.2021	09:50	11:50	Travailler sur l'interface graphique de la page	Elicouis	
				Login	En cours	
		11:50	12:15	Travailler sur l'interface graphique de la page Sign		
				Up	En cours	
4	07.12.2021	15:20	16:00	Travailler sur l'interface graphique de la page		
				Home	En cours	
		16:00	16:55	Travailler sur la validation du mot de passe		
		10.00	45.05	pour un nouvel utilisateur/trice	En cours	
	08.12.2021	13:30	15:05	Travailler sur l'interface graphique de la page Home	En cours	
	10.12.2021	09:50	12:15	Travailler sur la validation du mot de passe	Elicouis	
				pour un nouvel utilisateur/trice	En cours	SignUp.php ne voit pas le fichier js
5	14.12.2021	15:20	16:00	Travailler sur l'interface graphique de la page		
Ĭ				Chatroom	En cours	
		16:00	16:55	Travailler sur la validation du mot de passe		
				pour un nouvel utilisateur/trice	En cours	
	15.12.2021	13:30	15:00	Travailler sur la validation du mot de passe ,		
				nom,prénom, email	F	
	17.12.2021	09:50	12:15	pour un nouvel utilisateur/trice Travailler sur la validation du mot de passe,	En cours	
	17.12.2021	09.30	12.13	nom,prénom, email		
				pour un nouvel utilisateur/trice	Terminé	
6	11.01.2022	09:50	12:15	Amélioration de l'interface et de		
				l'organisation du code de home.php,		
				chatroom.php	En cours	
	12.01.2022	13:30	15:00	Amélioration de l'interface et de		
				l'organisation du code de signup.php, signin.php,		
	14.01.2022	09:50	12.15	modify.php Amélioration de l'interface et de	En cours	
	14.01.2022	09:50	12:15	l'organisation du code de signup.php, signin.php,		
				modify.php	Terminé	
7	18.01.2022	09:50	12:15	Amélioration de code, documentation	Terminé	
,	19.01.2022			Amélioration de code, documentation	Terminé	
	21.01.2022			Amélioration de code, documentation	Terminé	
		23.50	12.13			