Projet: Live chat Réalisé par Océane Torche

Date	Semaine	Heure début	Heure fin	Durée	Tâches	Description	Remarques / problèmes / déductions	Sources/Professeur
17.11.2021	46	13:45:00	15:00:00	01:15:00	Réunion	choisir les groupes et le thème	email validation projet	
19.11.2021	46	09:50:00	12:15:00	02:25:00	Analyse	MCD, MLD		Hurni
24.11.2021	47	13:45:00	14:00:00	00:15:00	Réunion	Git, Kanban	Informations de JIT via Teams	JIT
24.11.2021	47	14:00:00	14:10:00	00:10:00	Documentation	Création GitHub		
24.11.2021	47	14:00:00	15:05:00	01:05:00	Analyse	User stories		
26.11.2021	47	09:50:00	11:00:00	01:10:00	Analyse	Maquettes		
26.11.2021	47	11:00:00	11:55:00	00:55:00	Analyse	User stories		
01.12.2021	48	13:45:00	14:00:00	00:15:00	Réunion	Montrer au PM les users stories et les maquettes	validées par PM	JIT
03.12.2021	48	09:50:00	12:00:00	02:10:00	Implémentation	Ajout d'info dans la table users de DB		
07.12.2021	48	15:35:00	15:40:00	00:05:00	Réunion	montrer au PM la structure PHP	validées par PM; ajouter une documentation et des données de test pour le rendu	
07.12.2021	48	15:40:00	16:00:00	00:20:00	Implémentation	Gestion de l'utilisateur avec la DB		
08.12.2021	48	13:30:00	15:05:00	01:35:00	Implémentation	Gestion du chat avec la DB		
10.12.2021	49	09:50:00	12:15:00	02:25:00	Implémentation	Calcul et gestion du chat		
14.12.2021	49	14:30:00	15:05:00	00:35:00	Implémentation	Ajout de données dans la DB		
14.12.2021	50	15:25:00	16:45:00	01:20:00	Tests	Test des ajouts		
17.12.2021	50	09:50:00	12:15:00	02:25:00	Implémentation	Gestion de l'affichage des messages dans le chat		
11.01.2022	2	13:30:00	15:00:00	01:30:00	Implémentation	css		
12.01.2022	2	13:30:00	13:40:00	00:10:00	Réunion	Tester les fonctionnalités	validées par le PM	JIT
18.0.2022	3	15:20:00	17:00:00	01:40:00	Implémentation	Correction des bugs, Commentaires		
19.01.2022	3	13:30:00	15:00:00	01:30:00	Documentation	Configurations		
21.01.2022	3	09:50:00	12:00:00	02:10:00	Documentation	Remise de la documentation		